



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.২৩৩.১৬- ১০০

তারিখ: ০৭/০৯/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন


সূত্র: ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখের ব্রাপই/বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/২০২৩-২০২৪/৪৩৫ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

| ২। | প্যাকেজ নং | বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড | আইটেম নং | অনুমোদিত কোড |
|----|------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| | GD-6 | ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি | ৯ | ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি |
| | GD-7 | ৩২৫৬১০৫-কঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ | ১ | ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী |

- * উল্লেখ্য, প্যাকেজ GD-1 এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ৫ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ হতে বাদ থাকবে। তবে উক্ত আইটেম আরএসি টেকনোলজির প্রকৌশল যন্ত্র হিসেবে ক্রয় করা যাবে। প্যাকেজ GD-6 এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ১,২,১১,১৩,১৪,১৫,১৯,১৯,২০ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ হতে বাদ থাকবে। তবে উক্ত আইটেম GD-5 এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ১,২,৩,৪,৬,৭ নং আইটেমের সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে। প্যাকেজ GD-8 এর ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী খাতের ১,২ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ হতে বাদ থাকবে। তবে উক্ত আইটেম প্যাকেজ GD-5 এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ৩ নং আইটেম ও প্যাকেজ GD-6 এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ১২ নং আইটেমের সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৩। কঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- ৬। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৭। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৮। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং

- ৯। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।



(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)

পরিচালক (প্রশাসন)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ঠাকুরগাঁও।

Brahmanbaria Polytechnic Institute. Annual Procurement Plan-2023-2024.

| | |
|------------------------------|---|
| Ministry | Ministry of Education, Technical and Madrasa Education Division |
| Agency | Directorate of Technical Education |
| Procurement Entity and Code. | Engr. Md. Abul Kalam Azad |
| | Budget : Revenue Code : 160-02-06-132538 |

| Package No. | Description of Procurement goods | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of fund | Probable Cost In Lakh. TK. | Time Code for Process | Advertising Prequal (if Applicable) | Advertise of tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Completion of Contract | Total time (in Days) |
|------------------|--|------|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| BBP I Rev- G D-1 | Engineering & Other's Equipment (4112304) EMT Lab | | | OTM e-GP | HOPE | Revenue | 44.90 | Planned Dates | | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | |
| BBP I Rev- G D-2 | Engineering & Other's Equipment (4112304) AC Lab | | | OTM e-GP | HOPE | Revenue | 38.00 | Planned Dates Planned Days Actual Dates | | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | 108 |
| BBP I Rev- G D-3 | Engineering & Other's Equipment (4112304) Basic workshop Lab | | | OTM e-GP | HOPE | Revenue | 31.43 | Planned Dates Planned Days Actual Dates | | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | 108 |
| BBP I Rev- G D-4 | Engineering & Other's Equipment (4112304) RAC Lab-1 &2 | | | OTM e-GP | HOPE | Revenue | 27.75 | Planned Dates Planned Days Actual Dates | | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | 108 |
| BBP I Rev- G D-5 | Engineering & Other's Equipment (4112304) Network Lab-2 | | | OTM e-GP | HOPE | Revenue | 45.15 | Planned Dates Planned Days Actual Dates | | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | 108 |
| | | | | | | | | | | | 21 | 14 | 07 | 07 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Md. Abul Kalam Azad
Principal (Incharge)
Brahmanbaria Polytechnic Institute
Brahmanbaria.

Md. Abul Kalam Azad
Principal (Incharge)
Brahmanbaria Polytechnic Institute
Brahmanbaria.

সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কমিসারি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

| Package No. | Description of Procurement goods | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of fund | Probable Cost In Lac. TK. | Time Code for Process | Advertising Prequel (if Applicable) | Advertise of tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Completion of Contract | Total time (in Days) |
|-----------------------------|--|------|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1 BBP I Rev- G D-6 | 2 Engineering & Other's Equipment (4112304) Hardware Lab | 3 | 4 | 5 OTM e-GP | 6 HOPE | 7 Revenue | 8 12.50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | Planned Dates | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | | |
| | | | | | | | | Planned Days | 0 | 21 | 14 | 07 | 29 | 30 | 108 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| BBP I Rev- G D-7 | Raw Materials (3256105) | | | OTM e-GP | HOPE | Revenue | 6.79 | Planned Dates | 28.08.2023 | 17.09.2023 | 01.10.2023 | 08.10.2023 | 15.10.2023 | 13.11.2023 | 13.12.2023 | | |
| | | | | | | | | Planned Days | 0 | 21 | 14 | 07 | 29 | 30 | 108 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |
| BBP I Rev- G D-8 | Computer Accessories (3255101) | | | RFQ | PE | Revenue | 1.34 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | Planned Days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |
| BBP I Rev- G D-8 | Other's Stationary (3255105) | | | RFQ | PE | Revenue | 1.36 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | Planned Days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |
| BBP I Rev- G D-9 | Books & Journal (3211127) | | | RFQ | PE | Revenue | 1.00 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | Planned Days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |
| BBP I Rev- G D-9 | Chemical (3256102) | | | RFQ | PE | Revenue | 0.44 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | Planned Days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |
| BBP I Rev- G D-9 | Cleaning Materials (3211102) | | | RFQ | PE | Revenue | 1.50 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | Planned Days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |

Checked & Verified

Md. Abul Kalam Azad
Principal (incharge)


সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কাকিগদি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Brabbeebisida

| Package No. | Description of Procurement goods | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approval Authority | Source of fund | Probable Cost In Lac. TK. | Time Code for Process | Advertising Prequal (if Applicable) | Advertisement of tender | Tender opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Completion of Contract | Total time (in Days) |
|-----------------|--|------|-----|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP I Rev-G D-10 | Office Equipment (4112310) | | | RFQ (e-gp) | HOPE | Revenue | 0.90 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | Education & Learning Materials (4112312) | | | RFQ (e-gp) | HOPE | Revenue | 0.90 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | Playing goods (3256107) | | | RFQ | PE | Revenue | 0.88 | Planned Dates | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Days | | | | | | | | | |
| BBPI Rev-G D-11 | Furniture (4112314) | | | RFQ (e-gp) | HOPE | Revenue | 2.30 | Planned Dates | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | Planned Days | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | | | | | | | | | |

Checked

Verified


 Md. Abdur Kalam Azad
 (Engr. Md. Abdur Kalam Azad)
 Principal (in charge)
 Brahmanbaria Polytechnic Institute
 Islampur, Bijoynagar, Brahmanbaria.

(Engr. Md. Abdur Kalam Azad)
 Principal (in charge)
 Brahmanbaria Polytechnic Institute
 Islampur, Bijoynagar, Brahmanbaria.

সাক্ষরিত্ব নিশ্চয় স্বাক্ষরিত্ব, ঢাকা।
 (স্বাক্ষরিত্ব ও দিনসংখ্যা)
 সাক্ষরিত্ব নিশ্চয় স্বাক্ষরিত্ব, ঢাকা।